


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	DATA : 24/04/2024		BDI : 0,00%
	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	FORNTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	-	MANUTENÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DR ALOYSIO TEIXEIRA FÉRRER			1,00	R\$ 424.165,82	R\$ 424.165,82
2	-	MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NA PRAÇA MILTON LOPES DE OLIVEIRA (MILTÃO)			1,00	R\$ 257.834,25	R\$ 257.834,25
3	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA QUADRA EDILSON SÁ, CENTRO COMUNITÁRIO			1,00	R\$ 50.445,19	R\$ 50.445,19
4	-	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTICA DA ARENINHA LOCALIZADA NO PARQUE DO POVO			1,00	R\$ 37.073,20	R\$ 37.073,20
5	-	CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE BEACH TENNIS NO PARQUE DO POVO, SEDE DO MUNICIPIO			1,00	R\$ 168.096,63	R\$ 168.096,63
6	-	CONSTRUÇÃO DE UMA (01) PISTA DE SKATE NO PARQUE DO POVO, SEDE DO MUNICIPIO			1,00	R\$ 63.119,84	R\$ 63.119,84
7	-	QUADRA DE BEACH TENNIS LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGABEIRA, EM LAVRAS DA MANGABEIRA - CE			1,00	R\$ 54.046,72	R\$ 54.046,72
8	-	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TENNIS PADRÃO NO DISTRITO DE ARROJADO			1,00	R\$ 78.718,84	R\$ 78.718,84
9	-	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TENNIS PADRÃO NO DISTRITO DE AMANIUTUBA			1,00	R\$ 78.718,84	R\$ 78.718,84
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.212.219,33
						VALOR TOTAL:	R\$ 1.212.219,33
Um Milhão Duzentos e Doze Mil Duzentos e Dezenove reais e Trinta e Três centavos							



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	DATA :	24/04/2024	BDI :	0,00%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	MANUTENÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO	R\$ 424.165,82	100,00 %								
			R\$ 424.165,82								
2	MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NA PRAÇA	R\$ 257.834,25		100,00 %							
				R\$ 257.834,25							
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA QUADRA EDILSON SÁ,	R\$ 50.445,19			100,00 %						
					R\$ 50.445,19						
4	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ARENINHA LOCALIZADA	R\$ 37.073,20				100,00 %					
						R\$ 37.073,20					
5	CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE BEACH TENNIS NO PARQUE DO POVO,	R\$ 168.096,63					100,00 %				
							R\$ 168.096,63				
6	CONSTRUÇÃO DE UMA (01) PISTA DE SKATE NO PARQUE DO POVO, SEDE DO	R\$ 63.119,84						100,00 %			
								R\$ 63.119,84			
7	QUADRA DE BEACH TENNIS LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGABEIRA, EM	R\$ 54.046,72							100,00 %		
									R\$ 54.046,72		
8	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TENNIS PADRÃO NO DISTRITO DE	R\$ 78.718,84								100,00 %	
										R\$ 78.718,84	
9	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TENNIS PADRÃO NO DISTRITO DE	R\$ 78.718,84									100,00 %
											R\$ 78.718,84
R\$ 1.212.219,33			R\$ 424.165,82	R\$ 257.834,25	R\$ 50.445,19	R\$ 37.073,20	R\$ 168.096,63	R\$ 63.119,84	R\$ 54.046,72	R\$ 78.718,84	R\$ 78.718,84
			R\$ 424.165,82	R\$ 682.000,07	R\$ 732.445,26	R\$ 769.518,46	R\$ 937.615,09	R\$ 1.000.734,93	R\$ 1.054.781,65	R\$ 1.133.500,49	R\$ 1.212.219,33

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	MANUTENÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO	R\$ 424.165,82	100,00 %
			R\$ 424.165,82
2	MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NA PRAÇA	R\$ 257.834,25	100,00 %
			R\$ 257.834,25
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA QUADRA EDILSON SÁ,	R\$ 50.445,19	100,00 %
			R\$ 50.445,19
4	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ARENINHA LOCALIZADA	R\$ 37.073,20	100,00 %
			R\$ 37.073,20



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	DATA :	24/04/2024	BDI :	0,00%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
5	CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE BEACH TENNIS NO PARQUE DO POVO,	R\$ 168.096,63	100,00 %
			R\$ 168.096,63
6	CONSTRUÇÃO DE UMA (01) PISTA DE SKATE NO PARQUE DO POVO, SEDE DO	R\$ 63.119,84	100,00 %
			R\$ 63.119,84
7	QUADRA DE BEACH TENNIS LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGABEIRA, EM	R\$ 54.046,72	100,00 %
			R\$ 54.046,72
8	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TENNIS PADRÃO NO DISTRITO DE	R\$ 78.718,84	100,00 %
			R\$ 78.718,84
9	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TENNIS PADRÃO NO DISTRITO DE	R\$ 78.718,84	100,00 %
			R\$ 78.718,84
		R\$ 1.212.219,33	R\$ 1.212.219,33